

PLANNING DU MARION DUFRESNE POUR 2008

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
Janvier	F					D							D							D							D											
	REU									MD165 / KERGUEPLAC 3 + OISO + Deflo-Hydr																										KER		CRO
Février			D							D							D																					
								Cape Town	MD166 / BONUS GOOD HOPE																													
Mars		D							D							D							D	F						D								
	MD166 / BONUS GOOD HOPE										Transit							Durban	Transit																			
Avril						D							D							D								D										
	REU		OP 2008/1																																			
Mai	F						D																															
	REU		REU	Transit										Walvis Bay	MD167/ RETRO (IMAGES)										Fortaleza													
Juin	D									D																				D								
	MD167/RETRO					Fortaleza	Transit							Palmas	MD168/ AMOCINT (IMAGES)																							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Juillet						D							D	F							D										
	MD168/ AMOCINT (IMAGES)										Brest	API / BREST 2008					MICROSYSTEMES + VT							Algeciras	Transit						
Août																															
	Transit										Mahé		CIRENE						REU	OP 2008/2											
Septembre																															
	OP 2008/2											REU	ARRET TECHNIQUE 2008																		
Octobre																															
											PASA																				
Novembre	F	D																													
	PROJET																														
											OP 2008/3																				
Décembre																															
											OP 2008/4																				